ОТЧЁТ
о реализации долгосрочной целевой программы МО «Приморский муниципальный район» «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Приморского района на 2011 - 2013 годы» по итогам за 2013 год весь период реализации программы.
1. Вводная часть.

     Наименование Программы ─ долгосрочная целевая программа МО «Приморский муниципальный район» «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Приморского района на 2011 - 2013 годы». Утверждена  постановлением администрации МО «Приморский муниципальный район» от 1 ноября 2010 года № 448а. Действует в ред. постановления от 15 августа  2013 г. № 534   Период отчётности – 2013 год. 

    Заказчик Программы - Управление по коммунальному хозяйству, топливу, энергетике и субсидиям ЖКХ администрации МО «Приморский муниципальный район». 

2. Общие сведения о реализации программы.

2.1 Цели Программы.

Цели Программы ─ повышение устойчивости и надежности       функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения, снижение   финансовой нагрузки на бюджеты всех уровней;  улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;  создание условий для инвестиционной привлекательности коммунального хозяйства.
     2.2  Результаты реализации Программы за 2013 год.

      Финансирование мероприятий программы проводилось в соответствии с тройственными соглашениями между профильными министерствами, поселениями и управлением по коммунальному хозяйству.

     По итогам 2013 года при  реализации программы освоено 2 530,2427  тыс. рублей из 37 543 тыс. рублей планировавшихся к освоению. В том числе: областной бюджет – план  500 тыс. руб., факт 500 тыс. руб., районный бюджет – план 2043 тыс. руб., факт 2 030,2427 тыс. руб., внебюджетные средства – план 35 000 тыс. руб., факт 0 рублей. Экономия по результатам проведения торгов составила 12,7573 тыс. рублей. 
2.3 Сведения о целевом использовании и объемах привлеченных средств.
    По итогам прохождения отопительного сезона 2012-2013 годов были выявлены наиболее уязвимые места в  сфере коммунального комплекса. В этой связи, управлением по коммунальному хозяйству в адрес глав поселений были направлены предложения по согласованию внесений 
изменений в перечень мероприятий, планируемых к исполнению в 2013 году. С учётом их мнения был разработан  и принят план мероприятий на 2013 год и в августе 2013 года произведена корректировка целевой программы.

К исполнению были приняты следующие мероприятия: 
	МО "Вознесенское"

	Замена бака на водонапорной башне  в с. Вознесенье


	МО "Коскогорское"

	Замена участка водовода в пос. Боброво



	МО «Заостровское»

	Капитальный ремонт трубопроводов водоснабжения в дер. Большое Анисимово

	МО "Лявленское"

	Замена конвективных и экранных труб котла КЕ 10-14 в котельной дер. Новинки, ремонт участков теплотрасс в дер. Чёрный Яр и дер. Кузьмино 




   В отчётном году на исполнение мероприятий планировалось использовать 37 543 тыс. рублей. В том числе: средств областного бюджета   500 тыс. рублей,  районного бюджета    2043 тыс. рублей, внебюджетных   средств     35 000 тыс.  рублей.
2.4 Сведения о соответствии результатов выполнения Программы фактическим затратам на реализацию программы.

Результаты выполнения Программы соответствуют фактическим затратам на её реализацию.
2.5 Оценка эффективности результатов Программы.
	Наименование
целевых   
показателей 
и      
индикаторов 
Программы  
	Год,     
предшествующий
отчетному   
	Отчетный год
	Год,    
следующий 
за отчетным

	
	фактическое  
значение   
целевых    
индикаторов и 
показателей  
	плановое  
значение  
целевых  
индикаторов
и     
показателей
	фактическое
значение  
целевых  
индикаторов
и     
показателей
	фактическое
значение  
целевых  
индикаторов
и     
показателей

	Задача 1    
	
	
	
	

	 Количество введённых в строй котельных, использующих в качестве топлива природный газ.          
	3
	4
	3
	-

	Задача 2    
	
	
	
	

	      Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры.    
           
	18
	23
	24
	-


     В результате реализации программы в 2013 году капитальный   ремонт и модернизация проведены на  6  объектах коммунальной инфраструктуры.

3. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий в 2013 году.
3.1  Основные результаты исполнения мероприятий.
              Тыс. руб.
	№

п/п
	Название мероприятия
	Исполнитель мероприятия
	Объемы финансирования

за счёт всех источников
	Фактическое

финансирование
	Фактическое 

освоение
	Прим.

	
	
	
	Обл. бюджет
	Район.

Бюджет
	Бюджет

поселен.
	Обл. 

бюджет
	Район.

Бюджет
	Бюджет

поселен.
	Обл. бюджет
	Район.

Бюджет
	Бюджет

поселен.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	8
	10
	11
	12
	13

	1
	Замена бака на водонапорной башне  в с. Вознесенье


	Управление по коммунальному хозяйству
	500
	100
	-
	500
	100
	-
	500
	100
	-
	Вып.

	2
	Замена участка водовода в пос. Боброво


	Управление по коммунальному хозяйству
	-
	384
	-
	-
	384
	-
	-
	384
	-
	Вып.

	3
	Капитальный ремонт трубопроводов водоснабжения в дер. Большое Анисимово 
	Управление по коммунальному хозяйству
	-
	559
	-
	-
	558,0007
	-
	-
	558,007
	-
	Вып.

	4
	Замена конвективных и экранных труб котла КЕ 10-14 в котельной дер. Новинки, ремонт участков теплотрасс в дер. Чёрный Яр и дер. Кузьмино 


	Управление по коммунальному хозяйству
	-
	1000
	-
	-
	988,242
	-
	-
	988,242
	-
	Вып.

	5
	Строительство котельной в пос. Талаги
	Мероприятие по строительству котельной, использующей в качестве топлива природный газ, не исполнено по причине переноса  ОАО «Газпром газораспределение» (филиал в Архангельской области) газификации Северного округа г. Архангельска на более поздний срок.




5.1 Причины отклонений в исполнении мероприятий.

    Отклонений в исполнении программы нет.
5.1 Характеристика  эффективности и общественной значимости исполнения мероприятий,

	Наименование мероприятия


	Характеристика  эффективности и общественной значимости

	МО «Вознесенское»
	Повышение надёжности надлежащего водоснабжения населения и объектов социальной сферы.

	Замена бака на водонапорной башне  в с. Вознесенье


	

	МО «Коскогорское»
	Повышение надёжности надлежащего водоснабжения населения и объектов социальной сферы.

	Замена участка водовода в пос. Боброво


	

	МО «Заостровское»
	Повышение надёжности надлежащего водоснабжения населения и объектов социальной сферы.

	Капитальный ремонт трубопроводов водоснабжения в дер. Большое Анисимово
	

	МО «Лявленское»
	Повышение надёжности работы оборудования котельной, снижение выбросов в атмосферу за счёт более полного сжигания топлива. Улучшение экологической ситуации. Надлежащее теплоснабжение потребителей. Снижение потерь тепловой энергии.

	Замена конвективных и экранных труб котла КЕ 10-14 в котельной дер. Новинки, ремонт участков теплотрасс в дер. Чёрный Яр и дер. Кузьмино 


	


4. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий в 2012 году.
          По итогам 2012 года при  реализации программы освоено 5099,3 тыс. рублей из 9167,7 тыс. рублей планировавшихся к освоению. В том числе: областной бюджет – план  6715 тыс. руб., факт 3715,8 тыс. руб., районный бюджет – план 1493 тыс. руб., факт 925,6 тыс. руб., бюджеты поселений – план 959,7 тыс. руб., факт 457,9 тыс. рублей. Экономия по результатам проведения торгов составила 193,2 тыс. рублей. 357,1 тыс. рублей не оплачено МО «Уемское» по Муниципальному контракту на выполнение работ по замене котла в котельной пос. Юрос т.к. работы  выполнены с нарушениями не допускающими полную оплату работ. Фактически не освоено – 3407.1 тыс. рублей.

      При исполнении контрактов в МО «Вознесенское»  и  МО «Уемское» подрядчиками сорваны  графики  поставки котлов. 

   По  МО «Лявленское» из трёх запланированных мероприятия выполнено одно.  Причиной невыполнения мероприятия по закупке и монтажу котла КВм-2,5 МВт в котельной дер. Новинки явилась недооценка подрядчиком сложности выполнения заявленных работ, а также недобросовестность выбранного им поставщика котла. Мероприятие по монтажу дымовой трубы в котельной дер. Кузьмино не исполнено также по вине подрядной организации. 

      Вместо мероприятия по ремонту водопроводных сетей пос. Соловецкий подрядная  организация, в нарушение условий предоставления субсидии из областного бюджета,  самостоятельно приняла решение о выполнении работ по  устранению  аварии  на водопроводных сетях. В связи с этим данные работы  не были приняты к оплате.    
5.1 Основные результаты исполнения мероприятий.

              Тыс. руб.

	№

п/п
	Название мероприятия
	Исполнитель мероприятия
	Объемы финансирования

а счёт всех источников
	Фактическое

финансирование
	Фактическое 

освоение
	Прим.

	
	
	
	Обл. бюджет
	Район.

Бюджет
	Бюджет

поселен.
	Обл. 

бюджет
	Район.

Бюджет
	Бюджет

поселен.
	Обл. бюджет
	Район.

Бюджет
	Бюджет

поселен.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	8
	10
	11
	12
	13

	1
	Выполнение работ по замене электрооборудования на КНС-1.
	Управление по коммунальному хозяйству
	55
	-
	11
	55
	-
	11
	55
	-
	11
	Вып.

	2
	Ремонт участка канализационного коллектора в пос. Лайский Док.
	Управление по коммунальному хозяйству
	875
	125
	50
	854
	122
	49
	854
	122
	49
	Вып.

	3
	Строительство водопроводных сетей до д. № 60 в дер. Рикасиха, в   том    числе    разработка      проектно-сметной документации по объекту: «Корректировка проекта «Водоснабжения жилого дома I и II этапы» с совместной прокладкой теплотрассы и водопровода для жилого дома № 60 дер. Рикасиха 
Приморского района Архангельской области».  Проведение государственной экспертизы проектной документации, включая смету и результаты инженерных изысканий.


	Управление по коммунальному хозяйству
	-
	500
	50
	-
	342
	-
	-
	241
	-
	101

оплачена в 2013 г. по усл. Контракта

	4
	Ремонт водопроводных сетей пос. Соловецкий.
	Управление по коммунальному хозяйству
	1083
	-
	217,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Не 

вып.

	5
	Закупка и монтаж котла КВм-2,5 МВт в котельной дер. Новинки.
	Управление по коммунальному хозяйству
	1198
	41
	198,6
	38,3
	-
	9,6
	38,3
	-
	9,6
	Не 

вып.

	6
	Ремонт дробилки котельной в дер. Новинки.
	Управление по коммунальному хозяйству
	272
	-
	54,4
	272
	-
	54,4
	261,1


	-
	65,3 
	Вып.

	7
	Монтаж дымовой трубы в котельной дер. Кузьмино.
	Управление по коммунальному хозяйству
	208
	-
	41,6
	208
	-
	41,6
	6,6
	-
	1,7
	Не вып.

	8


	Замена котлов в котельной дер. Кяростров.


	Управление по коммунальному 

хозяйству
	480


	84


	12


	480


	84


	12


	480


	84


	12


	Вып..

	9
	Капитальный ремонт фундамента котельной № 1 с. Вознесенье.
	Управление по коммунальному хозяйству
	150
	-
	30
	150
	-
	30
	131,6
	-
	30
	Вып.

18.4

экон.

	10
	Приобретение отопительного котла для котельной пос. Юрас («Военный городок № 130»), монтаж и ввод в эксплуатацию.
	Управление по коммунальному хозяйству
	794
	100
	59
	712,5
	88,6
	52,2
	355,4
	88,6
	52,2
	Вып. 

99,7 экон.

Неосвоено

357,1

	11
	Замена котлов, капитальный ремонт здания котельной в пос. Ширшинский.
	Управление по коммунальному хозяйству
	1600
	84
	236
	1600
	84
	236
	1533,8
	84
	227,1
	Вып.

Экон.

   75.1

	12
	Капитальный ремонт канализационно-очистной станции в пос. Боброво
	Управление по коммунальному хозяйству
	-
	559
	-
	-
	559
	-
	-
	306
	-
	Вып.

Частично.

Ост. На счету

253 тыс.руб.




5. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий в 2011 году.
В рамках реализации программы в 2011 году планировалось:

  1.Строительство котельной в пос. Рикасиха за счёт внебюджетных источников. 

  2. Проектирование и строительство т/трассы, электрических сетей и водопровода до газовой котельной в д. Рикасиха. 

   Также планировалось выполнить работы по:

  3. Реконструкции канализационного коллектора в д. Повракульская.
  4. Капитальному ремонту канализационно-очистной станции в пос. Боброво.

  5. Капитальному ремонту т/трассы и водопровода в п. Юрос.
  6. Капитальному ремонту водопроводных сетей в пос. Л. Док. 

     Учитывая ситуацию, сложившуюся на объектах коммунальной инфраструктуры района к концу отопительного сезона, в министерство ТЭК и ЖКХ    была подана заявка на выделение субсидии из областного бюджета на подготовку к отопительному периоду 2011-2012 годов. В состав заявки были включены и мероприятия программы модернизации. На подготовку к ОЗП было выделено 5 млн. рублей, с разбивкой по мероприятиям, важность выполнения которых  министерство определило самостоятельно. В результате четыре последних мероприятия программы были заменены на:

  - ремонт котла КЕ-10-14 стационарный № 1 в котельной дер. Новинки;

  - ремонт котла КЕ-10-14 стационарный № 3 в котельной дер. Новинки;

   - приобретение водогрейного котла производительностью 0,25 МВт для котельной дер. Кузьмино;

  - ремонт изоляции трубопроводов теплоснабжения в деревнях Новинки (145 п.м.), Хорьково (200 п.м.), Кузьмино (105 п.м.);

  - замена ветхих сетей теплоснабжения в дер. Чёрный Яр;

  - ремонт системы золо-шлако удаления в котельной дер. Новинки;

  - ремонт системы газо удаления в котельной дер. Чёрный Яр;

  - ремонт водоочистной установки «Струя-400» с заменой фильтрующего материала;

  - капитальный ремонт тепловых сетей в дер. Ластола.
  - инженерные изыскания и проектные работы на строительство тепловых сетей и водопровода в дер. Рикасиха.
5.1 Основные результаты исполнения мероприятий.

              Тыс. руб.

	№

п/п
	Название мероприятия
	Исполнитель мероприятия
	Объемы финансирования

за счёт всех источников
	Фактическое

финансирование
	Фактическое 

освоение
	Прим.

	
	
	
	Обл. бюджет
	Район.

Бюджет
	Бюджет

поселен.
	Обл. 

бюджет
	Район.

Бюджет
	Бюджет

поселен.
	Обл. бюджет
	Район.

Бюджет
	Бюджет

поселен.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	8
	10
	11
	12
	13

	1
	Строительство котельной в дер. Рикасиха

	Управление по коммунальному хозяйству
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Вып.
Внебюджетные средства. План 35000, факт 35000

	2

	Проектирование и строительство т/трассы, электрических сетей и водопровода до газовой котельной в дер. Рикасиха
	Управление по коммунальному хозяйству
	2000
	143
	400
	2000
	143
	400
	2000
	143
	400
	Вып.

	3
	Капитальный ремонт тепловых сетей в дер. Ластола


	Управление по коммунальному хозяйству
	300
	60
	-
	300
	60
	-
	300
	60
	-
	Вып.

	4
	Ремонт котлов в котельной дер. Новинки; приобретение водогрейного котла для котельной дер. 

Кузьмино; ремонт 

изоляции теплотрасс в дер. Новинки, Хорьково, Кузьмино; замена ветхих сетей теплоснабжения в дер. Чёрный Яр; ремонт системы золо-шлакоудаления в котельной дер. Новинки; ремонт системы газоудаления в котельной дер. Чёрный Яр; ремонт водоочистной установки «Струя-400» с заменой фильтрующего материала
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Итоговые значения исполнения финансовых показателей программы за весь период её реализации.


              Тыс. руб.
	Год 
	Финансирование всего:

план
	Объемы финансирования

за счёт всех источников
	Фактическое

финансирование
	Фактическое 

освоение
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	Район.
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	Бюджет
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	Район.

Бюджет
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	Обл. 

бюджет
	Район.

Бюджет
	Бюджет

поселен.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7
	8
	8
	
	10
	11
	12
	13

	2011
	41143
	35000
	5000
	643
	500
	42000
	5000
	643
	500
	42000
	5000
	643
	500
	48143

	2012
	9167,7
	-
	6715
	1493
	959,7
	-
	4369,8
	1279,6
	495,8
	-
	3715,8
	925,6
	457,9
	5099,3

	2013
	37543
	-
	500
	2043
	-
	-
	500
	2030,24
	-
	-
	500
	2030,24
	-
	2530,24

	Итого:
	87853,7
	35000
	12215
	4179
	1459,7
	42000
	9869,8
	3952,84
	995,8
	42000
	9215,8
	3598,84
	957,9
	55772,54


     За весь период   реализации программы освоено 55 772,54  тыс. рублей.  В том числе: областного бюджета – 9 215,8  тыс. руб., районного бюджета – 3598,84 тыс. руб., бюджетов поселений – 957,9 тыс. руб., внебюджетных средств – 42 000 тыс.  рублей. 
     В результате реализации программы введены в эксплуатацию три котельные, использующие в качестве топлива природный газ, капитально отремонтировано 24 объекта коммунальной инфраструктуры. 
