
 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПРИМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

  от    24 января 2025 г.                                                    № 23р 

 

г. Архангельск 

 

О принятии решения об изменении существенных условий 

муниципального контракта от 15 мая 2024 года №0124200000624000951  

(ИКЗ 243292101158529010100100130014120414) 

 

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», постановлением администрации Приморского муниципального 

округа Архангельской области от 25 января 2024 года №126 

«Об утверждении Порядка подготовки проектов распоряжений 

администрации Приморского муниципального округа Архангельской 

области об изменении существенных условий муниципального контракта 

на выполнение работ по подготовке проектной документации 

и (или) выполнению инженерных изысканий, и (или) выполнению работ 

по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта 

капитального строительства или на приобретение объекта недвижимости», 

Уставом Приморского муниципального округа Архангельской области, 

учитывая решение комиссии по рассмотрению предложения об изменении 

существенных условий муниципальных контрактов (протокол от 24 января 

2025 года № 5): 

1. Принять решение о возможности изменения срока исполнения 

второго этапа муниципального контракта от 15 мая 2024 года 

№0124200000624000951 (ИКЗ 243292101158529010100100130014120 414) 

на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу 

в эксплуатацию объектов капитального строительства: котельных 

на биотопливе (пеллеты) в Приморском муниципальном округе 

Архангельской области (далее – Работы), а именно: «Строительство 

котельной по адресу: Приморский район, д.Емельяновская. Проектирование 

и строительство / 0,6МВт»,  «Строительство котельной по адресу: 

Приморский район, д.Повракульская. Проектирование и строительство/ 

3,3МВт», «Строительство котельной по адресу: Приморский район, 



дер.Большая Корзиха. Проектирование и строительство / 0,4МВт» 

до 31 декабря 2025 года, с соблюдением положений частей 1.3-1.6 

статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2. Разместить настоящее распоряжение в сетевом издании 

«Официальный интернет-портал «Вестник Приморского округа». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования                               В.А. Рудкина 


